



CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
AGRICULTURA E INTERIOR



Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU

Cod. CoFFEE: C04.I02.P01.S16 s02.provisional.04

EXP.: A/OBR-035689/2022 (5-B/23)

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

ORDEN 3786/2025 POR LA QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA DE TRABAJO MODIFICADO DE LA OBRA TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE NATURALIZACIÓN Y MEJORA DE LA BIODIVERSIDAD EN EL PARQUE NACIONAL DE LA SIERRA DE GUADARRAMA LOTE 2 MONTE MORCUERA. (PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA -FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA-NEXTGENERATION EU)"

Visto el informe del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama en el que el director de los trabajos informa que revisado dicho programa considera que es acorde con los plazos establecidos en el contrato modificado que establece que el plazo de ejecución del contrato se amplía en 3 meses y medio, las prescripciones técnicas establecidas en el pliego y que también es acorde con el cronograma propuesto por lo que se emite un informe favorable a la aprobación de dicho plan por orden de la Consejería.

Visto el programa de trabajo que la empresa NATURA CONSTRUCTIVA, a solicitud del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, ha presentado para la ejecución de obra "MODIFICADO DE LA OBRA TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE NATURALIZACIÓN Y MEJORA DE LA BIODIVERSIDAD EN EL PARQUE NACIONAL DE LA SIERRA DE GUADARRAMA LOTE 2 MONTE MORCUERA,

DISPONGO

Aprobar dicho programa de trabajo y dar traslado de esta aprobación a la Secretaría General Técnica para que complete el expediente de contratación y se puedan iniciar las obras.

Dejar sin efecto la Orden 3534/2025, de 12 de septiembre de 2025.

En Madrid a fecha de firma

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE,
AGRICULTURA E INTERIOR

P.D. Orden 984/2024, de 15 de marzo
(BOCM nº 72, de 25 de marzo de 2024)


EL VICECONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE,
AGRICULTURA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Firmado digitalmente por: RAFAEL GARCÍA GONZÁLEZ -

**

Fecha: 2025.09.29 11:48

Fdo.: Rafael García González



Cod. CoFFEE: C04.I02.P01.S16.S02.Provisional.04

		2023	2024												2025										2026		
		DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE
LOTE 2. MUP 151																											
TRAT SELVÍCOLAS	374.256,44	0,00																									
CANTÓN 2A-3				8.326,42	8.326,42	16.652,84	16.652,84																		99.917,04	73.189,24	
CANTÓN 2A-4																											71.810,84
CALLES DE DESEMBOQUE CANTÓN 2 - A3																							44.039,27				
CALLES DE DESEMBOQUE CANTÓN 2 - A4																										35.341,53	
PLANTACIONES	43.306,00																										
PORTE MAQ Y DESPL	7.554,00																								20.000,00	23.306,00	
SEGURIDAD Y SALUD	13.909,50		1.390,95				1.390,95																	3.500,00			4.054,00
SEÑALIZACJÓN	1.000,00		1.000,00																					2.781,90	2.781,90	2.781,90	2.781,90
P.E.M.																											
13 % G.G	440.025,94	0,00	2.390,95	8.326,42	8.326,42	16.652,84	18.043,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.321,17	122.698,94	134.618,67	78.646,74
6 % B.I	57.203,37	0,00	310,82	1.082,43	1.082,43	2.164,87	2.345,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.541,75	15.950,86	17.500,43	10.224,08
	26.401,56	0,00	143,46	499,59	499,59	999,17	1.082,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.361,94	8.077,12	2.718,80	
TOTAL	523.630,87	0,00	2.845,23	9.908,44	9.908,44	19.816,88	21.472,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.882,19	146.011,74	160.196,22	93.589,62	
Coeficiente de baja NATURA CONSTRUCTIVA 0,74000002																											
BASE IMPONIBLE																											
21% IVA	387.486,85	0,00	2.105,47	7.332,25	7.332,25	14.664,49	15.889,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.312,82	108.048,69	118.545,21	69.256,32	
	81.372,24	0,00	442,15	1.539,77	1.539,77	3.079,54	3.336,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.305,69	22.690,22	24.894,49	14.543,820	
TOTAL	468.859,09	0,00	2.547,62	8.872,02	8.872,02	17.744,03	19.226,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.618,51	130.738,91	143.439,70	83.800,14	
ANUALIDAD		0,00					57.261,83																				
																								</			

TOTAL CONTRATO MODIFICADO CON BAJA OFERTADA E IMPUESTOS	468.859.10
---	------------

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

natura
constructiva
ENTORNOS PARA LA VIDA

Firmado digitalmente
por: [REDACTED]
FRANCISCO NAVARRO
(R: B97864219)
Fecha y hora:
25.09.2025 13:34:31