

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 232/2022

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 22 de agosto de 2025 la **ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº **232/2022** relativo a los “**SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ADECUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE UN SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA ANTE EVENTOS PLUVIOMÉTRICOS SEVEROS**”.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
22.08.2025	1	U56583073	UTE AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A. – HYDROMETEOROLOGICAL INNOVATIVE SOLUTIONS, S.L.	9 meses

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco
En la fecha y hora 27.08.2025 13:07:34 CEST

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.