

EXPEDIENTE PNSP 2023-1-002
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE ADELANTO DE PRÓRROGA DEL CONTRATO SUSCRITO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE MARCAPASOS SIN CABLE MICRA®, CON DESTINO AL SERVICIO DE CARDIOLOGÍA DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS.

El Director Gerente del Hospital Clínico San Carlos, en virtud de las facultades conferidas por la Resolución 342/2021 de fecha de 13 de septiembre, de la Viceconsejería de Sanidad (BOCM nº 222 de 17 de septiembre de 2021).

MANIFIESTA

Que VISTO el Informe justificativo emitido por el Servicio de **Cardiología**, en el que se constata la necesidad de prorrogar por adelantado el plazo de ejecución del contrato celebrado el **9 de junio de 2023** para el **Suministro de Marcapasos sin cable Micra®, con Destino al Servicio de Cardiología del Hospital Clínico San Carlos**, y realizado el preaviso según el artículo 29.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,

RESUELVE

- Adelantar la prórroga del contrato anteriormente mencionado, por el plazo de **12 meses**.

Precio del contrato para el período de prórroga:

Nº Contrato	Lote	Adjudicatario	CIF	Base Imponible	IVA%	Importe Total
CR- WEB/2023/0000003770	1	MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.	A28389484	93.000,00 €	9.300,00 €	102.300,00 €
TOTAL PRÓRROGA				93.000,00 €	9.300,00 €	102.300,00 €

- Aprobar el gasto, derivado de dicha prórroga, por un importe Ciento Dos mil Trescientos euros (**102.300,00 €**) IVA incluido.
- Dar traslado al Perfil del Contratante de la Comunidad de Madrid para generar conocimiento.

En Madrid, a la fecha de la firma

Firmado digitalmente por: GOMEZ DERCH CESAR ADOLFO
Fecha: 2026.01.23 10:31

Director Gerente del Hospital Clínico San Carlos