

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 198/2014

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 27 de febrero de 2024 la quinta ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio, del contrato nº 198/2014 relativo a las “OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LOS CORTIJOS. MUNICIPIO DE SEVILLA LA NUEVA (MADRID)”.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
27.02.2024	5	A28019206	FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S. A	3 meses

Firmado electronicamente por
GONZALO BARDÓN FERNÁNDEZ-
PACHECO, Subdirector de
Contratación (R: A86488087), el día
29/05/2025

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.