

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Nº 198/2014/2º

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 30 de mayo de 2025 la **modificación (nº 7)** del contrato nº 198/2014/2º relativo a las **“OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LOS CORTIJOS. MUNICIPIO DE SEVILLA LA NUEVA (MADRID)”**.

Fecha aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
30.05.2025	A28019206	FERROVIAL AGROMAN, S.A.	166.007,93	200.869,60	Sin variación de plazo.

Firmado por ***2108** GONZALO JOSÉ BARDÓN (R:****8808*) el día 13/06/2025 con un certificado emitido por SIA SUB01

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.