

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Nº 198/2014/2º

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 21 de abril de 2025 la **modificación (nº 6)** del contrato **nº 198/2014/2º** relativo a las **“OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LOS CORTIJOS. MUNICIPIO DE SEVILLA LA NUEVA (MADRID)”**.

Fecha aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
21.04.2025	A28019206	FERROVIAL AGROMAN, S.A.	28.860,26	34.920,91	Sin variación de plazo.

Firmado electrónicamente por GONZALO BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO, Subdirector de Contratación (R: A86488087), el día 06/05/2025

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.