

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO Nº 74/2023

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 29 de noviembre de 2024 la **ampliación del plazo de duración, sin aumento de precio**, del contrato nº 74/2023 relativo a la **“REACTIVACIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DEL CARBÓN ACTIVO GRANULADO DE LA ETAP DE CÁCERES”**.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
29.11.2024	1	A08807596	KEMIRA IBERICA, S.A.	2 meses.

Firmado electrónicamente por GONZALO BARDÓN
FERNÁNDEZ-PACHECO, Subdirector de Contratación
(R: A86488087), el día 11/12//2024

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.