

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Nº 81/2023

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 16 de marzo de 2026 la **modificación (nº 1)** del contrato nº 81/2023 relativo a los **“SERVICIOS DE OFICINA TÉCNICA Y DE PROYECTO PARA LA IMPLANTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA COMERCIAL YARA PARA CANAL DE ISABEL II, S.A., M.P.”**

Fecha aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
16.03.2026	U56336555	UTE INDRA SOLUCIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L.U.-INDRA BUSINESS CONSULTING, S.L.U.	742.323,44	898.211,36	54 días.

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-  
Pacheco  
En la fecha y hora 22.04.2026 16:26:18 CEST

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.