



Memoria justificativa Prórroga de contrato de gasto o inversión

NÚMERO DE LA S.C. DE LA PRÓRROGA: 5000006856

OBJETO DEL CONTRATO A PRORROGAR: Servicio de transporte mediante una ruta de autobús debido a la suspensión de servicio programada en línea 12 de Metro de Madrid entre las estaciones de Los Espartales y Juan de la Cierva

NÚMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO: 6000011140

Metro de Madrid, S.A.

Dirección: Explotación Ferroviaria

Área: Soporte Operativo

División: Operación

Servicio: Proyectos y Soporte Operativo

1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la prórroga de contrato que se describe en el apartado 3 del presente documento.

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRÓRROGA

- **Número del contrato**

7223000628

- **Objeto del contrato**

Contrato de servicio consistente en: un servicio sustitutivo de transporte de viajeros por superficie que cubra la ruta entre las estaciones de Los Espartales y Juan de la Cierva, con motivo de la suspensión de servicio por las obras planificadas en la línea 12, con paradas próximas a ambas estaciones y a la estación intermedia de El Casar, y durante el horario de servicio de Metro de Madrid, incluyendo los trabajos auxiliares de preparación de paradas.

- **Número de la licitación**

6012300234

- **Número de SC del contrato original**

6000011140

- **Contratista**

DAMAS, S.A.

- **Importe inicial del contrato**

583.916,98 euros, IVA excluido.

- **Valor estimado del contrato**

Valor estimado: 722.328,44 euros, IVA excluido.

- **Régimen Jurídico**

- Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato: LCSP (Ley 9/2017) / RDLSE (Real Decreto-Ley 3/2020)
- Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato: además de lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual y en el Derecho privado, se rige por RDLSE (Real Decreto-Ley 3/2020)

■ **Duración del contrato**

- Plazo de duración/ejecución inicial que se indica en el contrato: 153 días
- Hito a partir del cual comienza la duración/ejecución del contrato:
 - ☐ A partir del día siguiente a la formalización del contrato. Indicar la fecha de formalización: _____
 - ☐ A partir del día siguiente a la firma del acta de comprobación de replanteo. Indicar la fecha de firma de esta acta: _____
 - ☒ A partir del día siguiente a la firma del acta de inicio de los trabajos o en la fecha de inicio que se indique en la propia acta. Indicar la fecha: 1 de marzo de 2024
 - ☐ En la fecha fija indicada en el contrato: _____
- ¿Está el contrato actualmente en un periodo de prórroga?
 - ☒ NO
 - ☐ Sí, hasta el (indicar fecha)

3 **DATOS DE LA PRÓRROGA**

- ¿Está la prórroga prevista expresamente en los pliegos?
 - ☐ NO
 - ☒ Sí
- Fecha de inicio y fin de la prórroga que se pretende: 1 de agosto al 4 de septiembre de 2024

- Justificar el motivo de la prórroga: La duración de las obras que motivan la suspensión de servicio de Metro en la línea 12 va a ser superior a la inicialmente prevista.
- En caso de prórroga excepcional (no está prevista en pliegos, pero se reúnen las condiciones recogidas en la legislación) desarrollar los motivos de esta necesidad:

- Importe de la prórroga:
 - Importe de la prórroga, sin IVA: 132.614,32 €
 - IVA: 13.261,43 €
 - Importe de la prórroga, con IVA: 145.875,75 €

4 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE GASTO

AÑO	2024
IMPORTE PERMITIDO	132.614,32 €
CECO	1420. Servicio de Proyectos y Soporte Operativo
CUENTA	629006 Otros trabajos exteriores

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.