

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Nº 71/2023

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 29 de junio de 2026 la **modificación (nº 1)** del contrato nº **71/2023** relativo a las **“OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN DE COGENERACIÓN EN LA EDAR ARROYO DE LA REGUERA”**

Fecha aprobación	Nº modificación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación Plazo ejecución
29.06.2026	1	A58465774	PESA MEDIOAMBIENTE, S.A.U.	18.275,27 €	22.113,08 €	Sin variación de plazo.

Firmado electrónicamente por
BARDÓN (R:A86488087) FIRMA

GONZALO JOSÉ

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.