



Cofinanciado por
la Unión Europea



Fondos Europeos

Canal
de Isabel II

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 71/2023

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 15 de julio de 2026 la **ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº **71/2023** relativo a las “**OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN DE COGENERACIÓN EN LA EDAR ARROYO DE LA REGUERA**”.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
15/07/2026	1	A58465774	PESA MEDIOAMBIENTE, S.A.U.	4 meses

Firmado electronicamente por
BARDÓN (R:A86488087) FIRMA
17.07.2026 13:18:58 CEST

GONZALO JOSÉ

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.