

En virtud de las facultades que me han sido delegadas Resolución 342/2021, de 13 de septiembre, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y Salud Pública y Dirección General del Servicio Madrileño de Salud, por la que se delega el ejercicio de determinadas competencias en materia de contratación y de gestión económico-presupuestaria. (BOCM n.º 222 de 17 de septiembre de 2021)

ANTECEDENTES

- 1.- Con fecha 29 de diciembre de 2023, se formalizó con la empresa **PHILIPS IBÉRICA, S.A.**, con NIF **A28017143**, contrato administrativo derivado del expediente de referencia **A/SER-029840/2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL: PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MATERIALES DE DIVERSOS EQUIPOS DE RAYOS X, TAC, VASCULAR DIGITAL, HEMODINÁMICA, ECOGRAFÍA, RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR, DIVERSA MONITORIZACIÓN Y RESPIRADORES DE LA MARCA “PHILIPS” DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN**¹, por un importe total de **2.916.098,66 €**, IVA incluido, y un con un plazo de ejecución de 23 meses, desde el 1 de enero de 2024 hasta 30 de noviembre de 2025.
- 2.- El contrato ha sido ejecutado satisfactoriamente, con sujeción a las obligaciones contractuales y requerimientos derivados del expediente.
- 3.- El 5 de abril de 2024 se modificó el contrato en la cantidad de **115.146,98** (21% IVA incluido) en razón al alta/baja de los equipos.
- 4.- El 23 de octubre de 2024 se modificó el contrato en la cantidad de **176.873,41** (21% IVA incluido) en razón al alta/baja de los equipos.
- 5.- El 30 de diciembre de 2024 se modificó el contrato en la cantidad de **37.280,31** (21% IVA incluido) en razón al alta/baja de los equipos.
- 6.- Con fecha 28 de noviembre de 2025 se formalizó prórroga y modificación del contrato en la cantidad de **107.218,58 €** (21% IVA incluido) y con un plazo desde 1 de diciembre de 2025 a 30 de noviembre de 2026.
- 7.- El 1 de marzo de 2026 se modificó el contrato en la cantidad de **43.116,81 €** (21% IVA incluido) en razón de alta/baja de los equipos.
- 8.- La Unidad Promotora propone un aumento del contrato, en función de las necesidades estimadas que se contempla en el apartado 22 de la Cláusula 1 del Pliego de cláusulas administrativas particulares y en base a los preceptuado en al Art. 29 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, por un importe total de **33.893,26 €** al que le corresponde una base imponible de 28.010,96 y un IVA de 5.882,30 (21%), y con un plazo desde el 1 de mayo de 2026 a 30 de noviembre de 2026. En razón al ALTA/BAJA de los siguientes equipos:



	FECHA	N.INV.	DESCRIPCIÓN	MODELO	NºSERIE	Nº SISTEMA
ALTA	01/05/2026	8039676	UNIDAD DE RADIO DIAGNOSTICO	DIGITALDIAGNOST C90 HIGH PERFORMANCE	22860458	ESD6600594137
ALTA	01/05/2026	8039375	ARCO RADIOQUIRÚRGICO	ZENITION 70	3286	ESC6600593654
ALTA	01/05/2026	8039377	ARCO RADIOQUIRÚRGICO	ZENITION 70	3277	ESB6600593654
ALTA	01/05/2026	8039381	ARCO RADIOQUIRÚRGICO	ZENITION 70	3258	ESA6600593654
ALTA	01/05/2026	8039607	ARCO RADIOQUIRÚRGICO	ZENITION 70	3289	ES6600593654

5.- La empresa adjudicataria ha prestado su conformidad a la modificación de contrato, desde el 1 de mayo de 2026 a 30 de noviembre de 2026

6.- Procede la modificación del contrato al amparo de lo establecido en el apartado 22 de la Cláusula 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de lo establecido en los artículos 203.2 y 204 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

RESUELVO

De conformidad con los artículos 203.2 y 204 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:

1.- Aprobar la MODIFICACIÓN de contrato de referencia (**EXPTE.: A/SER-029840/2023**), como consecuencia de la modificación de contrato propuesta por la Subdirección de Ingeniería del Hospital General Universitario Gregorio Marañón y de conformidad con el adjudicatario, en los siguientes términos:

ANUALIDAD	Base Imponible	IVA	Importe Total
2025 (1 mes)	115.751,38 €	24.307,79 €	140.059,17 €
2026 (11 meses)	1.336.909,87 €	280.751,07 €	1.617.660,94 €

En consecuencia, con la prórroga y modificación indicada, el importe del contrato de mantenimiento, asciende a **UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS 1.723.826,85 €** al que corresponde una base imponible de 1.452.661,25 € y un IVA 21% de 305.058,86 €.

2.- El plazo de modificación del contrato será desde el 1 de mayo de 2026 hasta el 30 de noviembre de 2026.

3.- La Legislación aplicada a esta cláusula adicional es la expresada en el contrato inicial y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.



Y subsistiendo, como base de la contratación, el resto de condiciones establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas y Prescripciones Técnicas que rigieron el contrato de referencia.

Madrid, 20 de abril de 2026
LA DIRECTORA GERENTE
DEL HOSPITAL G.U. GREGORIO MARAÑÓN

Firmado digitalmente por: GARCIA DE SAN JOSE SONIA
Fecha: 2026.04.23 13:59



La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1240054674242455493419**