

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Nº 133/2023

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 5 de junio de 2026 la **modificación (nº 3)** del contrato nº **133/2023** relativo a las **“OBRAS DEL PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN ELEVADORA DE AGUA POTABLE VALMAYOR I”**

Fecha aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
05.06.2026	A79486833	ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U.	74181,12	89.759,16	3 meses

Firmado electronicamente por: Gonzalo José
Bardón Fernández-Pacheco
En la fecha y hora 18.06.2026 13:33:17 CEST

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.