

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Nº 133/2023

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 20 de julio de 2026 la **modificación (nº 4)** del contrato nº **133/2023** relativo a las **“OBRAS DEL PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN ELEVADORA DE AGUA POTABLE VALMAYOR I”**

Fecha aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
20.07.2026	A79486833	ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U.	6.521,87	7.891,46	-

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco
En la fecha y hora 11.09.2026 14:19:06 CEST

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.