

## AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 133/2023

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 18 de febrero de 2026 la ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio, del contrato nº 133/2023 relativo a las “**OBRAS DEL PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN ELEVADORA DE AGUA POTABLE VALMAYOR I**”.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
18.02.2026	1	A79486833	ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U.	2 meses

Firmado electronicamente por: Gonzalo José  
Bardón Fernández-Pacheco  
En la fecha y hora 23.02.2026 16:51:35 CET

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.