

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Nº 133/2023

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 11 de noviembre de 2025 la **modificación (nº 1)** del contrato **nº 133/2023** relativo a las **“OBRAS DEL PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN ELEVADORA DE AGUA POTABLE VALMAYOR I”**

Fecha aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
11.11.2025	A79486833	ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U.	47.590,38	57.584,36	1 mes

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco
En la fecha y hora 04.12.2025 13:44:01 CET

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.