

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Nº 133/2023

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 13 de febrero de 2026 la **modificación (nº 2)** del contrato **nº 133/2023** relativo a las **“OBRAS DEL PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN ELEVADORA DE AGUA POTABLE VALMAYOR I”**

Fecha aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
13.02.2026	A79486833	ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U.	21.531,52	26.053,14	1 mes

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-
Pacheco
En la fecha y hora 27.02.2026 10:11:38 CET

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.