

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE DURACIÓN DE LOS CONTRATOS DE LOS LOTES Nº 1 Y 2 DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Nº 135/2023

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 6 de marzo de 2026 la **ampliación del plazo de duración, sin aumento de precio**, de los contratos de los **lotes nº 1 y 2** del procedimiento nº **135/2023** relativo a los **“SUMINISTRO DE MATERIALES CONSUMIBLES EN LA PLANTA EMBOTELLADORA DE COLMENAR”**.

Fecha de aprobación	Nº de Lote	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
06.03.2026	1	1	A28111607	ROVER INFRAESTRUCTURAS, S.A.	6 meses
	2				

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-
Pacheco
En la fecha y hora 19.03.2026 07:42:36 CET

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.