



Ref.: SC 5000007107

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas como Secretario General y como Secretario del Comité Ejecutivo de Metro de Madrid S.A,

### **CERTIFICO**

Que, en la sesión del 9 de septiembre de 2024, el Consejero Delegado, en su condición de Órgano de Contratación, aprobó la ampliación de plazo del contrato nº 7724000051 (OBRAS DE HORMIGONADO Y ACONDICIONAMIENTO DEL DEPÓSITO DE VENTAS).

#### Condiciones iniciales del contrato:

- Objeto: obra consistente en el hormigonado y acondicionamiento para la mejora de la accesibilidad peatonal del depósito de Ventas.
- Nº de licitación: 6012300304
- Tipo de procedimiento: Abierto.
- Plazo de ejecución: 4 meses
- Adjudicatario: CÓDEC OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L.
- Importe del contrato (IVA excluido): 207.202,12 euros.
- Fecha de adjudicación: 23.01.2024
- Fecha de formalización: 20.02.2024
- Fecha de inicio: 21.03.2024

#### Propuesta aprobada:

- Objeto de la propuesta: Ampliación de plazo.
- Importe de la modificación propuesta: 0 euros
- Nueva fecha fin de contrato: 21.11.2024

D. Santiago Ruedas Arteaga  
Secretario General  
Metro de Madrid S.A

*El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.*

*En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.*