

**CONTRATO Nº 127/2023 LOTE 1.**

**ASUNTO: Modificación nº 1 Contrato 127/2023 LOTE 1.**

De conformidad con el Informe suscrito por el Subdirector de Servicios Generales y por la Directora de la Secretaría General Técnica y a propuesta de la Subdirección de Contratación con el conforme de la Secretaria General Técnica, se acuerda:

**PRIMERO.-** Aprobar, de conformidad con el artículo 205.2 letra b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la modificación nº 1 del contrato del **Lote 1 del procedimiento Nº 127/2023** relativo al **"SUMINISTRO DE CARBURANTE (GASÓLEO TIPO B Y C), CON DESTINO EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE CANAL DE ISABEL II, S.A., M.P"**, al objeto de incluir en el precio inicial del contrato el importe previsto para la prórroga que asciende a 4.246,24 euros, IVA excluido, todo ello debido a la concurrencia de circunstancias en su ejecución que han dado lugar al agotamiento del presupuesto antes de la finalización del plazo de duración inicial del contrato.

**SEGUNDO.-** La inclusión en el precio inicial del contrato el importe previsto para la prórroga, no modifica el plazo inicial de duración del contrato que finalizará el 22 de abril de 2027 como estaba previsto.

La modificación del contrato conlleva un aumento de su importe inicial en la cantidad de 4.246,24 euros, IVA excluido, suponiendo un incremento del 8,33% del precio inicial. En todo caso, el importe de la modificación no incrementa el importe total del contrato, prórroga incluida.

**CONSEJERO DELEGADO**

Firmado electronicamente por: Mariano González Sáez  
En la fecha y hora 09.06.2025 16:14:09 CEST

**MARIANO GONZÁLEZ SAÉZ**