

Ref.: PRISMA/2018/0008

Fecha: 21/08/2024

A: Área Servicios Administrativos CYII

De: Área Técnica CYII

ASUNTO: Solicitud de la Dirección de obra para la autorización de inicio de expediente de modificación del contrato de obras relativo al “PROYECTO COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES EN EL ENTORNO DE LA CARRETERA DE CARABAÑA, T. M. DE CAMPO REAL (MADRID). CONTRATO N.º 2023/38”

Con fecha 9 de febrero de 2024 se adjudicó el contrato de obra de “COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES EN EL ENTORNO DE LA CARRETERA DE CARABAÑA, T. M. DE CAMPO REAL (MADRID). a la empresa LICUAS, S. A., por importe de 633.872,16 €, excluido el IVA.

El contrato se formalizó en fecha 19 de febrero de 2024 y el acta de inicio de las obras se firmó, de conformidad con el contratista, en fecha 19 de marzo de 2024.

En el transcurso de la obra se ha planteado la necesidad de adecuar las conexiones de la red de aguas pluviales y fecales en la confluencia entre la calle París, calle Ámsterdam y Paseo de Pozuelo para adaptarlas a las características del terreno de la excavación y el espacio disponible.

El contrato vigente contempla la ejecución de esta conexión con pozos de saneamiento habituales, pero debido a la disposición de los colectores existentes, los proyectados y los servicios de otras compañías, es necesario definir esta conexión mediante una arqueta de dimensiones acorde al espacio disponible. Además, debido a las condiciones del terreno, es necesario aplicar medidas de seguridad extraordinarias para garantizar su estabilidad durante la ejecución de los trabajos.

Estas circunstancias implican la ejecución de unidades de obra no contempladas en el proyecto inicial, y por lo tanto, es preciso realizar una modificación de contrato según lo establecido en los artículos 204 y 205 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

Por todo ello, se solicita autorización para la redacción y tramitación de la correspondiente modificación del contrato: “COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES EN EL ENTORNO DE LA CARRETERA DE CARABAÑA, T. M. DE CAMPO REAL (MADRID).

Madrid, a la fecha de la firma

Firmado por DOLORES
RODRIGUEZ PABLO el día
21/08/2024 con un
certificado emitido
por AC CAMERFIRMA FOR
NATURAL PERSONS - 2016
Dolores Rodríguez Pablo

Firmado por ELADIO VICENTE MUÑOZ MARTÍNEZ el
día 21/08/2024 con un certificado emitido
por AC CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016

E. Vicente Muñoz Martínez

P.A Directora de la obra

Jefe del Área Técnica
