

## **RESOLUCIÓN DE PRÓRROGA**

**Nº EXPEDIENTE 2025-7-95 (P.A. 2023-0-81)**

### **ANTECEDENTES**

**PRIMERO.** - Mediante resolución de fecha 15 de enero de 2024, del Director Gerente del Hospital Universitario La Paz, se acordó la adjudicación del procedimiento abierto, cuyo objeto es el suministro del material necesario para la realización de determinaciones analíticas de detección de microorganismos productores de gastroenteritis mediante PCR en tiempo real, a la empresa WERFEN ESPAÑA, S.A.U., por importe total de 656.923,52 € para un periodo de 24 meses.

Dicho contrato entró en vigor el 7 de febrero de 2024, hasta el 6 de febrero de 2026.

**SEGUNDO.** - Con fecha 29 de diciembre de 2025 se aprueba la modificación 2025-9-44 del P.A. 2023-0-81 por un importe de 131.324, 33 euros a la empresa WERFEN.

**TERCERO.** - Dado que continúan vigentes las necesidades cubiertas por dicho contrato, para la normal actividad del Hospital, se hace preciso seguir disponiendo del suministro objeto del contrato.

**CUARTO.** - El artículo 29.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y el apartado 16 del Capítulo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares regulador del procedimiento prevén la posibilidad de prorrogar el contrato

A la vista de lo anterior, esta Dirección Gerencia, en función de las atribuciones conferidas por Resolución de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y Salud Pública y Dirección General del Servicio Madrileño de Salud, de 13 de septiembre de 2021, sobre delegación de competencias en materia de contratación y gestión económico-presupuestaria (B.O.C.M. nº 222 de 17 de septiembre),

### **RESUELVE:**

**APROBAR la prórroga 2025-7-95 del contrato derivado del Expte. P.A. 2023-0-81,** que tiene por objeto suministro del material necesario para la realización de determinaciones analíticas de detección de microorganismos productores de gastroenteritis mediante PCR en tiempo real, por un periodo de 12 meses, según se detalla a continuación:

NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe prórroga (sin IVA)	Importe prórroga (con 21 % IVA)	Plazo ejecución
A28114742	WERFEN ESPAÑA, S.A.U.	271.456,00 €	328.461,76	Desde el 7-02-2026 hasta el 6-02-2027

**ORDENAR la publicación** de la presente resolución en el Perfil de Contratante de la Comunidad de Madrid y comunicarla formalmente al contratista.

**EL DIRECTOR GERENTE,**

Firmado digitalmente por: PEREZ-SANTAMARINA FEJOO RAFAELFERNANDO  
Fecha: 2026.01.19 16:54