

PRÓRROGA DEL CONTRATO Nº 172/2023

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 9 de julio de 2026 la **prórroga** del contrato nº **172/2023** relativo a los **“SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAS OBRAS DEL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A BUITRAGO DE LOZOYA”**

Fecha de aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe prórroga (sin IVA)	Importe prórroga (con IVA)	Variación de plazo
09.07.2026	B83804989	PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L.	57.489,66	69.562,49	131 días

Firmado electronicamente por: Gonzalo José
Bardón Fernández-Pacheco
En la fecha y hora 13.07.2026 13:31:15 CEST

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.