

## AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 171/2023

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 4 de junio de 2026 la **ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº **171/2023** relativo a las “**OBRAS DEL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A BUITRAGO DEL LOZOYA**”.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
04.06.2026	1	A15168156	ESPINA OBRAS HIDRÁULICAS, S.A.	132 días

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco  
En la fecha y hora 06.07.2026 09:27:15 CEST

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.