



Ref.: SC 5000007129

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas como Secretario General y como Secretario del Comité Ejecutivo de Metro de Madrid S.A,

### **CERTIFICO**

Que, en la sesión del 3 de octubre de 2024, el Consejero Delegado, en su condición de Órgano de Contratación, aprobó la modificación del contrato nº 7724000060 (OBRA PARA LA ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DE LOS CUARTOS DE ENCLAVAMIENTO DE LÍNEA 7 DE METRO DE MADRID).

#### Condiciones iniciales del contrato:

- Objeto: obra consistente en la adecuación de los cuartos de enclavamiento de línea 7 necesarios para la reseñalización de la línea.
- Nº de licitación: 6012300371
- Tipo de procedimiento: Abierto.
- Plazo de ejecución: 8 meses
- Adjudicatario: CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES, CYMI, S.A.
- Importe del contrato (IVA excluido): 462.658,44 euros.
- Fecha de adjudicación: 13.02.2024
- Fecha de formalización: 11.03.2024
- Fecha de inicio: 04.04.2024

#### Propuesta aprobada:

- Objeto de la propuesta: Modificación consistente en el refuerzo de la zona del bajo andén que coincide con el cuarto de enclavamiento de Estadio Metropolitano para garantizar la suportación del nuevo equipamiento de señalización (SAI baterías); refuerzo del tabique divisorio de Estadio Metropolitano con pilastras para garantizar la consistencia de este; colocación de techo técnico para garantizar la correcta instalación y mantenimiento de las instalaciones.
- Importe de la modificación: 10.350,60 euros.
- Nueva fecha fin de contrato: Hasta fin de contrato

D. Santiago Ruedas Arteaga  
Secretario General  
Metro de Madrid S.A

*El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.*

*En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.*