

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 203/2022

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 4 de julio de 2025 la **ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº 203/2022 relativo a las "OBRAS DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL REFUERZO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIA TENSIÓN DE IBERDROLA ENTRE SUBESTACIÓN DE GALAPAGAR Y LÍNEA 08 "CIGÜEÑAS" (T.M. GALAPAGAR)".

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
04.07.2025	1	A08112716	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	1 mes

Firmado electrónicamente por GONZALO BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO, Subdirector de Contratación (R: A86488087), el día 16/07/2025

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.