



CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y
DEPORTE

ORDEN

Registro:

Comunidad de Madrid

Ref.: C-333A/028-23

Exp.: A/SER-043791/2023

Unidad administrativa:

ÁREA DE CONTRATACIÓN

Orden de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, por la que se aprueba la **MODIFICACIÓN nº 1** del contrato titulado **SERVICIO DE TRANSPORTE DE CONCENTRACIÓN DE LAS PIEZAS QUE FORMAN PARTE DE LA EXPOSICIÓN "CAZADORES DE DRAGONES" EN EL MUSEO ARQUEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.**

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes y de conformidad con lo que establecen los artículos 190, 203 y 205 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y demás disposiciones de aplicación, concedido trámite de audiencia al contratista y emitidos los informes preceptivos,

DISPONGO

Aprobar la **MODIFICACIÓN nº 1** del contrato titulado **SERVICIO DE TRANSPORTE DE CONCENTRACIÓN DE LAS PIEZAS QUE FORMAN PARTE DE LA EXPOSICIÓN "CAZADORES DE DRAGONES" EN EL MUSEO ARQUEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID**, que consistirá en el cambio de la fecha de cierre de la exposición, afectando a lo establecido en el PPT en lo que se refiere, no sólo al día de la clausura, sino también al periodo de desmontaje de las obras y, por tanto, a los trabajos asociados a este contrato, cuya ejecución se llevará a cabo por el mismo adjudicatario, **SERVICIOS LOGÍSTICOS INTEGRADOS S.A.U.**, (C.I.F.: A80128390), quien deberá ajustarse a los documentos que la describen.

Esta modificación no supone variación respecto del contrato primitivo.

El plazo de ejecución modificado queda establecido desde el 11 de marzo de 2024 hasta el 24 de enero de 2025, cambiando la fecha de cierre de la exposición al 12 de enero de 2025 y siendo la fecha final de los trabajos el 24 de enero de 2025.

SEGUNDO. - Aprobar el reajuste de las anualidades del contrato, siendo el importe a reajustar de 30,547,39€ euros, resultando la siguiente distribución de importes por anualidades:

Anualidad 2024: 65.340,27 euros

Anualidad 2025: 30.547,39 euros

Madrid, a fecha de la firma.

EL CONSEJERO DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

P.D. Orden 1389/2021, de 16 de noviembre (BOCM 29/11/2021)

EL DIRECTOR GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y OFICINA DEL ESPAÑOL

Firmado digitalmente por: BARTOLOMÉ GONZÁLEZ JIMÉNEZ - ***7473**
Fecha: 2024.11.12 09:33

Fdo.: Bartolomé González Jiménez