

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DEL PROCEDIMIENTO Nº 51/2015

Canal de Isabel II, S.A. M.P., ha acordado el día 28 de noviembre de 2023, la **modificación (nº 1)** del contrato del procedimiento de licitación nº **51/2015** relativo a los **“SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL DESARROLLO DE LAS OBRAS CR-030-15-CY DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL RAMAL 3 DEL SEGUNDO ANILLO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE MADRID. CRUCE M-50”**.

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Fecha aprobación	Nº modificación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
28.11.2023	1	B84840685	GETINSA-PAYMA, S.L.	30.003,52	36.304,26	Sin variación de plazo

Firmado electronicamente por GONZALO BARDÓN
FERNÁNDEZ-PACHECO Subdirector de Contratación
(R: A86488087) el día 07/12/2023.

El Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.