



Ref.: SC 5000007078

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas como Secretario General y como Secretario del Comité Ejecutivo de Metro de Madrid S.A,

### **CERTIFICO**

Que, en la sesión del 2 de agosto de 2024, el Consejero Delegado, en su condición de Órgano de Contratación, aprobó la ampliación de plazo del contrato nº 7724000073 (SUMINISTRO PARA EL DISEÑO, FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE DOS DESVÍOS PARA EL ENLACE DE LÍNEA 12 CON LÍNEA 3).

#### Condiciones iniciales del contrato:

- Objeto: diseño, fabricación y suministro de un desvío para el enlace de línea 12 con línea 3.
- Nº de licitación: 6012300391,
- Tipo de procedimiento: Abierto.
- Plazo de ejecución: 5 meses.
- Adjudicatario: MIERES RAIL, S.A.
- Importe del contrato (IVA excluido): 313.368,83 euros.
- Fecha de adjudicación: 20.02.2024
- Fecha de formalización: 21.03.2024
- Fecha de inicio: 25.03.2024

#### Propuesta aprobada:

- Objeto de la propuesta: Ampliación de plazo.
- Importe de la modificación propuesta: 0 euros
- Nueva fecha fin de contrato: 31.10.2024

D. Santiago Ruedas Arteaga  
Secretario General  
Metro de Madrid S.A

*El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.*

*En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.*