



Cofinanciado por
la Unión Europea

"Una manera de hacer Europa"

RESOLUCIÓN DE APROBACION DE PRÓRROGA (PRIMERA) DEL CONTRATO

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN: FIBHGM PNSP 01/2023

La Comisión Delegada del Patronato de la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Gregorio Marañón (FIBHGM) como Órgano de Contratación, en virtud de facultades conferidas,

ANTECEDENTES

PRIMERO. - A fecha de 4 de marzo de 2024, se formalizó el **Contrato de Suministro de reactivos para Proyectos de Investigación del Laboratorio de Inmuno-Regulación**, el cual fue adjudicado mediante procedimiento negociado sin publicidad (PNSP) a la empresa o contratista **MILTENYI BIOTEC S.L.**, teniendo como fecha de finalización el 4 de marzo de 2025.

SEGUNDO. - Que la CLÁUSULA OCTAVA del citado contrato dispone la posibilidad de prórroga en los siguientes términos:

"El plazo de duración del contrato será de 1 año (12 meses) a contar desde el día siguiente a la fecha de formalización del contrato.

El contrato podrá prorrogarse por periodos anuales hasta un máximo de TRES (3) anualidades (36 meses), siempre que sea necesario para los Proyectos de Investigación de referencia, según lo previsto en el apartado 12 de la cláusula 1 del PCAP".

TERCERO. – Que, en la fecha del 1 de octubre de 2024, las partes firmaron la adenda 1 para llevar a cabo la modificación del mencionado contrato para incluir nuevas referencias de reactivos a suministrar y aplicar el porcentaje máximo del precio inicial en concepto de modificación del contrato, es decir, 7.495 euros (IVA no incluido), según lo establecido en el PCAP.

CUARTO. - Que las prestaciones incluidas en el contrato inicial siguen siendo necesarias, por lo que el Órgano de Contratación está conforme con la prórroga del contrato.

QUINTO. - Que el Órgano de Contratación está conforme con la prórroga proyectada de un año adicional (primera prórroga), para la vigencia del contrato desde el 05-03-2025 hasta el 04-03-2026. Atendiendo a lo recogido en el PCAP, esta prórroga no

Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón

determinará un aumento de volumen de la prestación, ni, por tanto, contraprestación superior, por lo que no afecta al valor estimado del contrato.

De conformidad con cuanto antecede,

RESUELVE

PRIMERO. – Aprobar la prórroga del mencionado contrato durante el plazo de UN (1) año desde el 05-03-2025 hasta el 04-03-2026 (primera prórroga), en cuanto al suministro pactado en el mismo, quedando prevista su finalización para el día 04-03-2026. Atendiendo a lo recogido en el PCAP, esta prórroga no determinará un aumento de volumen de la prestación, ni, por tanto, contraprestación superior, por lo que no afecta al valor estimado del contrato. Dicha prórroga se formalizará por medio de adenda 2 al contrato, en su caso. El resto de las cláusulas del Contrato y Adenda 1 no modificadas por el presente documento, continúan siendo de aplicación.

SEGUNDO. - La Comisión delegada del Patronato de la FIBHGM, como Órgano de Contratación, autoriza a Dña. Teresa Fernández Alonso, Secretaria del Patronato, a firmar la correspondiente adenda, o en su defecto a persona designado al efecto, en su caso.

TERCERO. - Se comunicará con la suficiente antelación al contratista la intención de prorrogar dicho contrato y las partidas incluidas en el mismo, de conformidad con lo allí previsto, solicitando su conformidad con la prórroga.

En Madrid, a 18 de diciembre de 2024

LA COMISION DELEGADA DEL PATRONATO
(Firmas en documento original)

D^a Sonia García de San José

D^a María Sanjurjo Sáez

D. Rafael Bañares Cañizares

D. Ismael Buño Borde

D^a Carmen Oñate Heredero

Secretaria: D^a Teresa Fernández Alonso