

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 218/2023

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 10 de junio de 2025 la **ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº **218/2023** relativo a las **“OBRAS DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE CÁCERES EN LAS ZONAS: RONDA DE SAN FRANCISCO Y RED DE TRANS. DE ABASTECIMIENTO, ZONA CENTRO, ZONA MALUQUER Y ALREDEDORES, ZONA GIL CORDERO Y ALREDEDORES Y ZONA ALDEA MORET”**.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
10.06.2025	1	U16409815	UTE ASFALTOS Y AGLOMERADOS SANTANO, S.A. – SANTANO OBRAS Y SUMINISTROS, S.L.	212 días

Firmado por ***2108** GONZALO JOSÉ BARDÓN
(R:****8808*) el día 09/07/2025 con un
certificado emitido por SIA SUB01

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.