

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 218/2023

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 24 de febrero de 2026 la **segunda ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº 218/2023 relativo a las “**OBRAS DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE CÁCERES EN LAS ZONAS RONDA DE SAN FRANCISCO Y RED DE TRANS. DE ABASTECIMIENTO ZONA CENTRO, ZONA MALUQUER Y ALREDEDORES, ZONA GIL CORDERO Y ALREDEDORES Y ZONA ALDEA MORET**”.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
24.02.2026	2	U16409815	UTE ASFALTOS Y AGLOMERADOS SANTANO, S.A. – SANTANO OBRAS Y SUMINISTROS, S.L.	118 días.

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco
En la fecha y hora 02.03.2026 14:00:13 CET

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.