



Ref.: SC 5000007817

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas como Secretario General y como Secretario del Comité Ejecutivo de Metro de Madrid S.A,

CERTIFICO

Que, en la sesión del 9 de abril de 2025, el Consejero Delegado, en su condición de Órgano de Contratación, aprobó la modificación y ampliación de plazo del contrato nº 7724000149 (OBRAS DE CLIMATIZACIÓN EN SALAS COMEDOR EN LÍNEA).

Condiciones iniciales del contrato:

- Objeto: climatización y ventilación en las salas de comedor en líneas operativas, consiguiendo una mejora del confort en dichas salas, situadas en las Líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y Ramal Opera – Príncipe Pío.
- Nº de licitación: 6012400058
- Tipo de procedimiento: Abierto.
- Plazo de ejecución: 9 meses.
- Adjudicatario: INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS INSTAVI MADRID, S.L.U.
- Importe del contrato (IVA excluido): 134.423,00 euros.
- Fecha de adjudicación: 27.05.2024
- Fecha de formalización: 24.06.2024
- Fecha de inicio: 31.08.2024

Propuesta aprobada:

- Objeto de la propuesta: Modificación consistente en la inclusión de nuevas unidades de obra en el objeto del Contrato, necesarias para la correcta ejecución de la misma, y eliminar unidades de obra contempladas en el proyecto objeto del contrato
- Importe de la modificación: 9.333,46 euros.
- Nueva fecha fin de contrato: 30.07.2025

D. Santiago Ruedas Arteaga
Secretario General
Metro de Madrid S.A

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.