

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL LOTE Nº 2 DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Nº 17/2024

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 16 de julio de 2025 la ampliación del plazo de ejecución sin aumento de precio, del contrato del Lote 2 del procedimiento de licitación nº 17/2024 relativo a las “OBRAS DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE CÁCERES EN LAS ZONAS: GLORIETA DE SAN FRANCISCO, C/ CAMINO LLANO, C/ COLÓN, AVENIDA DE ESPAÑA Y PLAZA MARRÓN”.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	Nº de lote	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
16.07.2025	1	2	A08112716	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	87 días

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco

En la fecha y hora 19.08.2025 14:51:36 CEST

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.