

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Nº 222/2023

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 17 de septiembre de 2025 la **modificación (nº 1)** del contrato **nº 222/2023** relativo a los **“SERVICIOS DE EVALUACIÓN VISUAL DEL ARBOLADO (EVA), INSPECCIÓN DE PARÁMETROS DE CONTROL, TESTIFICACIÓN INSTRUMENTAL, INSTALACIÓN Y REVISIÓN DE SISTEMAS DE SUSTENTACIÓN EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DE CANAL DE ISABEL II, S.A., M.P.”**

Fecha aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
17.09.2025	B80081094	TECNIGRAL, S.L.	10.507,25	12.713,77	3 meses

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco
En la fecha y hora 03.10.2025 12:14:04 CEST

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.