

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original

NÚMERO: 350/2026

Unidad Administrativa  
Área de Gestión de la Contratación

Exp: ECON/000015/2023 (PR001)

El contrato de servicios, denominado “**MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN MUSEOGRÁFICA (DOMUS)**”, tiene por objeto la prestación de los servicios de mantenimiento correctivo, preventivo y evolutivo del Sistema Integrado de Documentación y Gestión Museográfica (DOMUS), instalado en diversos Servicios y Museos de la Comunidad de Madrid, incluyendo la gestión y coordinación con el Ministerio de Cultura y Deportes, estando prevista su finalización el próximo día 31 de mayo de 2026.

En la actualidad las necesidades de interés público que justificaron la tramitación y adjudicación de este contrato continúan vigentes y las prestaciones que constituyen su objeto se vienen realizando por el contratista de forma satisfactoria, con respeto a las obligaciones establecidas en sus pliegos, no habiéndose producido incidencias relevantes que impidan continuar con su ejecución en los mismos términos en los que se viene prestando.

Habida cuenta que subsisten las necesidades que demandan que se siga dando cobertura al objeto de este contrato y en aplicación de los principios de buena administración y eficiencia de los fondos públicos, resulta de interés público prorrogar este contrato, por lo que, conforme a lo dispuesto en el artículo 29.2 LCSP y en las cláusulas “Plazo de ejecución” y “Prórroga del contrato” del pliego de cláusulas administrativas particulares que lo rigen, se iniciaron los trámites para proceder a su prórroga obligatoria para el contratista, habiéndose cumplido con el preaviso legalmente establecido de al menos dos meses de antelación a la finalización del contrato.

En virtud de cuanto antecede, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.Ocho.2 b) de la Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas

### RESUELVO

**ÚNICO.** Aprobar la **prórroga primera** del contrato de servicios denominado “**MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN MUSEOGRÁFICA (DOMUS)**”, suscrito con **NETCHECK, S.A.**, NIF: A-82904574, en las siguientes condiciones:

- Plazo de ejecución de la prórroga: El plazo de ejecución de la prórroga será de **TREINTA Y SEIS MESES**, desde el **1 de junio de 2026** hasta el **31 de mayo de 2029**.
- Plazo de ejecución del contrato (incluidas prórrogas): **60 meses**
- Importe de la prórroga: El importe de la prórroga asciende **VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS (21.297,71€) IVA** incluido según el siguiente desglose:


Concepto	Año 2026	Año 2027	Año 2028	Año 2029	Total
	(7 meses)	(12 meses)	(12 meses)	(5 meses)	(36 meses)
Base imponible	3.422,50 €	5.867,14 €	5.867,14 €	2.444,64 €	17.601,41 €
IVA (21%)	718,72 €	1.232,10 €	1.232,10 €	513,37 €	3.696,30 €
Importe Total (IVA incluido)	4.141,22 €	7.099,24 €	7.099,24 €	2.958,01 €	21.297,71 €

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición en el plazo de un mes, computado de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 de la disposición adicional decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en la forma prevista en el artículo 51 de dicha ley y sus disposiciones de desarrollo, ante el mismo órgano que lo ha dictado o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Madrid, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; y artículos 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente interponer.

Madrid, a fecha de firma

LA CONSEJERA-DELEGADA

Firmado digitalmente por: ELENA LIRIA FERNÁNDEZ -   
Fecha: 2026.05.29 13:04

Fdo.: Elena Liria Fernández