

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitían acceder al original

## ACTA DE REINICIO DE LAS OBRAS

Emplazamiento / municipio: Varios, No Territorializable

DENOMINACION DE LA OBRA: "EJECUCIÓN DE LA FASE 2 DE ARCO VERDE EN TERRENOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID, FINANCIADO POR EL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA – FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA-NEXT GENERATION EU". Modificación nº1.

PROGRAMA: 456-A

Código COFFEE C04.I03. P01.S09. PROVISIONAL.02

IMPORTE ADJUDICACION: 627.453,00 euros

IMPORTE MODIFICADO nº1: 612.380,69 € (IVA incluido)

EMPRESA: MESTOLAYA, S.L., con NIF B83910323

Por la Comunidad de Madrid  
La Dirección Facultativa

Documento firmado digitalmente por: CALERO RAMÍREZ, JORGE  
Fecha: 2025.09.29 14:32  
Verificación y validez por CSV: [REDACTED]  
La autenticidad de este documento se puede comprobar en  
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>

Fdo.: Jorge Calero

Firmado digitalmente por:  
[REDACTED] PEDRO PASTOR (R:  
B83910323)  
Fecha y hora: 29.09.2025  
17:12:14  
Por MESTOLAYA, S.L.

Los asistentes expresados al margen se reúnen el día 29 de septiembre de 2025 en Madrid, con objeto de llevar a cabo **ACTA DE REINICIO** de la obra mencionada, la cual tuvo una suspensión temporal total, acordada mediante Orden 1222/2025, de 28 de marzo de 2025.

Una vez que ha sido autorizado el levantamiento de la suspensión temporal total por la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior mediante la Orden 3809/2025 los asistentes acuerdan **reiniciar la obra el 30 de septiembre de 2024**.

Y a los efectos oportunos establecidos en la normativa legal vigente se suscribe la presente acta firmando la misma en el lugar y fecha indicados