

**EJECUCION DE LA FASE 2 DE ARCO VERDE + PROYECTO MODIFICADO EN TERRENOS DE LA COMUNIDA DE MADRID  
FINANCIADO POR EL "PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA. NEXT GENERATION EU"**

CAPÍTULOS Y UNIDADES		DIRECCIÓN		MES 1			MES 2			MES 3			MES 4			MES 5			MES 6			MES 7 Modificado			MES 8 Modificado			P.E.M.	%
				MES 1			MES 2			MES 3			MES 4			MES 5			MES 6			MES 7 Modificado			MES 8 Modificado				
				enero	febrero	marzo	enero	febrero	marzo	enero	febrero	marzo	enero	febrero	marzo	enero	febrero	marzo	enero	febrero	marzo	enero	febrero	marzo	enero	febrero	marzo		
CONSOLIDACION Y CONSTRUCCION DE VALES		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		71.09		
	Consolidación del firme y cración cunetas	120.00																											
	Pedraplenado en dos puntos	60.00																											
SECTOR III	Otras actuaciones puntuales en viales	140.00																											
SECTOR V	Consolidación del firme y cración cunetas	100.00																											
	Otras actuaciones puntuales en viales	140.00																											
SECTOR VI	Consolidación del firme y cración cunetas	60.00																											
SECTOR III	PLANTACIONES																												
	Plantaciones	20.00																											
SECTOR V	Plantaciones	100.00																											
MEJORA BIODIVERSIDAD																													
SECTOR III	Mejoras Biodiversidad	20.00																											
SECTOR V	Mejoras Biodiversidad	20.00																											
SECTOR VI	Mejoras Biodiversidad	20.00																											
MOBILIARIO																													
SECTOR III	Mobiliario	20.00																											
SECTOR V	Mobiliario	40.00																											
SEÑALÉTICA Y CARTELES																													
SECTOR III	Señalética y cartiles	20.00																											
SECTOR V	Señalética y carteles	40.00																											
SECTOR VI	Señalética y carteles	30.00																											
SEGURIDAD Y SALUD																													
SECTOR TODOS	Seguridad y Salud	180.00																											
GESTION DE RESIDUOS																													
SECTOR TODOS	Gestión de Residuos	180.00																											
TOTAL																													
			MES 1			MES 2			MES 3			MES 4			MES 5			MES 6			MES 7			MES 8					
P.E.M. MENSUAL			64.345,13 €			81.497,91 €				36.875,29 €			6.454,70 €			10.988,23 €			32.051,02 €			96.350,65 €			97.425,24 €		85.990,35 €		
P.E.M. A. ORIGEN			64.345,13 €			145.843,04 €				182.718,33 €			189.173,03 €			200.161,26 €			232.212,27 €			96.350,65 €			329.637,51 €		511.978,45 €		
P. ADI. MENSUAL sin IVA			53.450,66 €			80.562,11 €				36.451,87 €			6.380,58 €			10.862,05 €			31.682,99 €			95.244,30 €			96.306,55 €		85.002,97 €		
P. ADI. ORIGEN sin IVA			63.606,29 €			144.168,40 €				180.620,27 €			187.000,85 €			197.862,90 €			229.545,89 €			96.306,55 €			324.790,19 €		181.309,52 €		
P. ADI. MENSUAL con IVA			76.963,62 €			97.480,17 €				44.106,77 €			7.720,51 €			13.143,09 €			38.336,42 €			115.245,60 €			116.530,93 €		102.853,59 €		
P. ADI. ORIGEN con IVA			76.963,62 €			174.443,79 €				218.550,56 €			226.271,07 €			239.414,16 €			277.750,57 €			392.996,17 €			509.527,10 €		612.380,69 €		

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitan acceder al original