

EJECUCION DE LA FASE 2 DE ARCO VERDE EN TERRENOS DE LA COMUNIDA DE MADRID

FINANCIADO POR EL "PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA . NEXT GENERATION EU"

CAPITULOS Y UNIDADES		DURACION	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5				MES 6				MES 7				P.E.M.	%
			202401	202402	202403	202404	202405	202406	202407	202408	202409	202410	202411	202412	202501	202502	202503	202504	202505	202506	202507	202508	202509	202510	202511	202512	202601	202602	202603	202604		
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
CONSOLIDACION Y CONSTRUCCION DE VIALES																															311.321,99	59,35
SECTOR III	Consolidación del firme y cración cunetas	10,00																													24.723,76	
	Otras actuaciones puntuales en viales	10,00																													12.995,37	
SECTOR V	Consolidación del firme y cración cunetas	40,00																													149.174,73	
	Otras actuaciones puntuales en viales	40,00																													17.835,18	
SECTOR VI	Consolidación del firme y cración cunetas	35,00																													91.627,96	
	Otras actuaciones puntuales en viales	35,00																													14.966,99	
PLANTACIONES																															84.996,53	15,95
SECTOR III	Plantaciones	20,00																													25.753,56	
SECTOR V	Plantaciones	40,00																													46.586,31	
SECTOR VI	Plantaciones	20,00																													16.626,76	
MEJORAS BIODIVERSIDAD																															28.535,36	5,63
SECTOR III	Mejoras Biodiversidad	20,00																													14.615,91	
SECTOR V	Mejoras Biodiversidad	20,00																													6.597,93	
SECTOR VI	Mejoras Biodiversidad	20,00																													8.319,52	
MOBILIARIO																															37.435,98	7,33
SECTOR III	Mobiliario	20,00																													8.398,40	
SECTOR V	Mobiliario	40,00																													14.508,74	
SECTOR VI	Mobiliario	30,00																													14.508,74	
SEÑALETICA Y CARTELES																															34.390,04	6,55
SECTOR III	Señaletica y carteles	20,00																													6.899,31	
SECTOR V	Señaletica y carteles	40,00																													17.458,54	
SECTOR VI	Señaletica y carteles	30,00																													10.022,20	
SEGURIDAD Y SALUD																															16.063,38	3,09
SECTOR TODOS	Seguridad y Salud	140,00																													16.063,38	
GESTION DE RESIDUOS																															6.896,51	1,31
SECTOR TODOS	Gestión de Residuos	140,00																													6.896,51	
TOTAL																															524.579,00	100,0
P.E.M. MENSUAL			MES1				MES 2				MES3				MES4				MES5				MES6				MES7					
P.E.M. A ORIGEN			107.054,62 €				107.054,62 €				124.244,64 €				50.125,52 €				74.940,82 €				45.407,46 €				15.751,92 €					
P. ADJ. MENSUAL sin IVA			105.825,37 €				105.825,37 €				122.818,00 €				49.549,96 €				74.080,32 €				44.886,07 €				15.571,05 €					
P. ADJ. ORIGEN sin IVA			105.825,37 €				211.650,74 €				334.468,74 €				384.018,70 €				458.099,02 €				502.985,09 €				518.556,20 €					
P. ADJ. MENSUAL con IVA			128.048,70 €				128.048,70 €				148.609,78 €				59.955,45 €				89.637,19 €				54.312,14 €				18.840,97 €					
P. ADJ. ORIGEN con IVA			128.048,70 €				256.097,40 €				404.707,18 €				464.662,63 €				554.299,82 €				608.611,96 €				627.453,00 €					

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitían acceder al original