



## Memoria justificativa 1ª Prórroga de contrato de gasto o inversión

**NÚMERO DE LA S.C. DE LA PRÓRROGA: 5000008953**

**OBJETO DEL CONTRATO A PRORROGAR: MANTENIMIENTO  
INTEGRAL HARDWARE Y SOFTWARE DE LOS SISTEMAS DE  
SEGURIDAD DE LA SEDE SOCIAL Y DEL CPD GLOBAL DE  
METRO DE MADRID (LOTE 1 - LICITACIÓN 6012400147)**

**NÚMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO: 6000011240**

<b>Dirección:</b>	EXPLOTACIÓN FERROVIARIA	<b>Área:</b>	COMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
<b>División:</b>	INSTALACIONES Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	<b>Servicio:</b>	COMUNICACIONES Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE CONTROL

## 1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la prórroga de contrato que se describe en el apartado 3 del presente documento.

## 2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRÓRROGA

- **Número del contrato**

7225000031

- **Objeto del contrato**

Contrato de servicio consistente en: el mantenimiento integral hardware y software de los sistemas de seguridad de la sede social y del CPD global de METRO

- **Número de la licitación**

6012400147

- **Número de SC del contrato original**

6000011240

- **Contratista**

ELECNOR SEGURIDAD, S.L.

- **Importe inicial del contrato**

198.993,14 euros, IVA excluido.

- **Valor estimado del contrato**

Valor estimado: 572.297,06 euros, IVA excluido.

- **Régimen Jurídico**

- **Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato:** RDLSE (Real Decreto-Ley 3/2020)

- Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato: además de lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual y en el Derecho privado, se rige por RDLSE (Real Decreto-Ley 3/2020)

▪ **Duración del contrato**

- Plazo de duración/ejecución inicial que se indica en el contrato: 19 meses y 7 días.
- Hito a partir del cual comienza la duración/ejecución del contrato:
  - ☐ A partir del día siguiente a la formalización del contrato. Indicar la fecha de formalización: \_\_\_\_\_
  - ☐ A partir del día siguiente a la firma del acta de comprobación de replanteo. Indicar la fecha de firma de esta acta: \_\_\_\_\_
  - ☒ A partir del día siguiente a la firma del acta de inicio de los trabajos o en la fecha de inicio que se indique en el propio acta. Indicar la fecha: 15/02/2025
  - ☐ En la fecha fija indicada en el contrato:
- ¿Está el contrato actualmente en un periodo de prórroga?
  - ☒ NO

**3 DATOS DE LA PRÓRROGA**

- ¿Está la prórroga prevista expresamente en los pliegos?
  - ☐ NO
  - ☒ Sí
- Fecha de inicio y fin de la prórroga que se pretende: 22 de septiembre de 2026 a 21 de marzo de 2027
- Justificar el motivo de la prórroga: el contrato de mantenimiento de sistemas de seguridad que debe dar continuidad al contrato del que se está solicitando la prórroga (SC 6000012427) se encuentra en fase de Elaboración Pliegos de Condiciones Particulares, por lo que no hay tiempo material de que pueda comenzar a ejecutarse a fecha 22 de septiembre de 2026.

- En caso de prórroga excepcional (no está prevista en pliegos pero se reúnen las condiciones recogidas en la legislación), desarrollar los motivos de esta necesidad: No aplica.
- Importe de la prórroga:
  - Importe de la prórroga, sin IVA: 61.438,71 €
  - IVA: 12.902,13 €
  - Importe de la prórroga, con IVA: 74.340,84 €

#### 4 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

##### PRESUPUESTO DE GASTO

AÑO	2026	2027
IMPORTE PERMITIDO	34.473,94 €	26.964,77 €
CECO	4302	4302
CUENTA	622223	622223

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes. En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos