

**Exp.: P.A. SUM. 009-2024**  
**A/SUM-017236/2024C01-MO01**

**Resolución** de la Dirección de Gerencia del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, por la que se acuerda la modificación n.º 1 del contrato de: **Suministro de reactivos necesarios para la extracción de DNA genómico a partir de muestras de sangre**

De conformidad con lo que establecen los artículos 203 y 204 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, de la previsión expresa contenida en el Pliego de cláusulas administrativas particulares y de acuerdo con la propuesta de modificación n.º 1 a la que ha prestado su conformidad el contratista, en uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes

### RESUELVO

1º.- Aprobar la modificación n.º 1 del contrato de “**Suministro de reactivos necesarios para la extracción de DNA genómico a partir de muestras de sangre**” cuya ejecución se llevará a cabo por el mismo adjudicatario Promega Biotech Ibérica, S.L., con C.I.F.: B63699631 quien deberá ajustarse a los documentos que la describen. El objeto de la modificación supone el incremento del 20 % del contrato primitivo.

Importe de la modificación n.º 1:

Base Imponible	IVA	Importe Modificación
12.180,00 euros	2.557,80 euros	14.737,80 euros

El precio del contrato modificado se fija en:

Base Imponible	IVA	Precio Total
73.080,00 euros	15.346,80 euros	88.426,80 euros

El plazo de ejecución no sufre variación.

2º.- Aprobar el gasto por importe de 14.737,80 euros con cargo a la siguiente imputación presupuestaria:

Programa	Económica	Importe
312A	27002	14.737,80 euros

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cuando se considere que la modificación contractual se basa en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por entender que la modificación debía ser objeto de una nueva adjudicación, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso especial en materia de contratación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 44 y siguientes de dicha Ley, en el plazo de quince días hábiles computados conforme a lo dispuesto en su artículo 50.1, en la forma prevista en el artículo 51 de dicha ley y sus disposiciones de desarrollo, ante el órgano de contratación o ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid como órgano competente para resolverlo.

Alternativamente, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, según se establece en los artículos 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

En el supuesto de que se impugne por cualquier motivo distinto al mencionado, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición en el plazo un mes, computado de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 de la disposición adicional decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en la forma prevista en el artículo 51 de dicha ley y sus disposiciones de desarrollo, ante el mismo órgano que lo ha dictado o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; y artículos 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente interponer.

3º.- Remitir la presente modificación n.º 1 al Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid <http://www.madrid.org/contratospublicos>

Madrid,

**LA DIRECTORA GERENTE DEL  
CENTRO DE TRANSFUSIÓN**

Firmado digitalmente por: BAREA GARCÍA LUISA MARÍA  
Fecha: 2025.05.22 14:50

Fdo.: Luisa Barea García.