

Expediente nº: 2024-0-24

Visto el Informe de la Dirección de Gestión proponiendo la **ampliación de plazo** del contrato firmado con la empresa constructora, BARROSO NAVA Y COMPAÑÍA, SA de fecha 30 de enero de 2026, con un plazo de ejecución de 10 meses derivado de la adjudicación del expediente de referencia, cuyo objeto son las OBRAS DE REMODELACIÓN DE ESPACIOS PARA ÁREA DE INVESTIGACIÓN EN ESTUDIOS CLÍNICOS EN LA PLANTA SÓTANO -2 DEL EDIFICIO MATERNO-INFANTIL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE.

Esta Dirección Gerencia, en virtud de las facultades conferidas en la RESOLUCIÓN 342/2021, de 13 de septiembre, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y Salud Pública y Dirección General del Servicio Madrileño de Salud por la que se delega el ejercicio de determinadas competencias en materia de contratación y gestión económico-presupuestaria en los Directores Gerentes de los Centros de Atención Hospitalaria adscritos al Servicio Madrileño de Salud, Centro de Transfusión y en el Director Gerente del SUMMA -112 (B.O.C.M. Núm. 222, de fecha de 17 septiembre de 2021).

ACUERDA

El inicio de la ampliación de plazo, para la **OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE UN ÁREA DE REHABILITACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN PEDIÁTRICA CON PACIENTES CON “ENFERMEDADES RARAS Y ELA” EN LA PLANTA BAJA DEL CENTRO DE ACTIVIDADES AMBULATORIAS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE CON CARGO AL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA – NEXTGENERATIONEU**, con la empresa, CITANIAS OBRAS Y SERVICIOS, SLU., por un plazo adicional de **1 mes**, que supone la ampliación del plazo de ejecución hasta el día **16 de marzo de 2026**.

RESUELVE

Aprobar el expediente para la ampliación de plazo por un plazo adicional de 1 mes, que supone la ampliación del plazo de ejecución hasta el día 16 de marzo de 2026.

Madrid, a fecha de firma
LA DIRECTORA GERENTE,

Firmado digitalmente por: MARTÍNEZ DE PANCORBO GONZÁLEZ MARÍA DEL CARMEN
Fecha: 2026.02.05 16:54

Fdo.: Carmen Martínez de Pancorbo González

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultados los datos personales protegidos y los códigos que permitían acceder al original.