

NÚMERO: 293 / 2023

Unidad Administrativa
Área de Eficiencia y Racionalización
Técnica de la Contratación

Exp.: ECOM/238/2020
SOLPE 2023130137 (PR001)

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas de conformidad con lo dispuesto en el *Artículo 10.8.2 b) de la Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas* (B.O.C.M. Núm. 311, 30 de diciembre de 2005),

RESUELVO

De conformidad con la previsión expresa contenida en la *Cláusula 19 del Documento de Licitación del Contrato y la Cláusula 46 del PCAP del Acuerdo Marco* que rigen el contrato, se aprueba la **prórroga** del contrato basado en el Lote 1 del AM ECOM/238/2020 denominado "**ESTRATEGIA Y DISEÑO DE LA CUENTA DIGITAL DEL CIUDADANO**", suscrito con **HIBERUS IT DEVELOPMENT SERVICES, S.L.U.**, NIF: B99537854, que ha prestado conformidad a la misma en las siguientes condiciones:

- Justificación de la prórroga: Teniendo en cuenta que la finalización del contrato está prevista para el 7 de junio de 2023 y ante la permanencia de la necesidad de seguir prestando el servicio de diseño y estrategia, y con el fin de garantizar la continuidad en la prestación de los mismos, procede la prórroga del contrato, en virtud de lo establecido en la Cláusula 19 del Documento de Licitación del Contrato y la Cláusula 46 del PCAP del Acuerdo Marco, que rigen el contrato, en las mismas condiciones contratadas.
- Plazo de ejecución de la prórroga: El plazo de ejecución de la prórroga es de **DOCE MESES**, comprendidos entre el 8 de junio de 2023 y el 7 de junio de 2024.
- Plazo de ejecución total del contrato incluidas las posibles prórrogas: **48 meses**
- Importe máximo de la prórroga: El importe máximo de la prórroga asciende a **SEISCIENTOS OCHO MIL CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS (608.054,04 €)**, IVA incluido, con la siguiente distribución:

Perfil Profesional	Horas anuales	Equipo	Importe en 2023	Importe en 2024	Importe total
Jefe de Proyecto	540	Fijo	17.496,00 €	17.496,00 €	34.992,00 €
Consultor	1.260	Fijo	44.226,00 €	44.226,00 €	88.452,00 €
Consultor	5.400	Variable	189.540,00 €	189.540,00 €	379.080,00 €
TOTAL (sin IVA)			251.262,00 €	251.262,00 €	502.524,00 €
TOTAL (con IVA)			304.027,02 €	304.027,02 €	608.054,04 €

El adjudicatario estará obligado a mantener la **GARANTÍA DEFINITIVA** depositada con fecha 5 de mayo de 2022, por importe de **25.126,20 euros**.

Madrid, a fecha de firma
LA CONSEJERA-DELEGADA