



ACUERDO DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO N° 7224000382 PARA EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DE 106 SALIDAS DE EMERGENCIA Y VÍAS DE EVACUACIÓN DE LAS LÍNEAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y 11 (LOTE 1 - LICITACIÓN 6012300389).

Entre METRO DE MADRID y GS-HYDRO, S.A.U.



INTERVIENEN

DE UNA PARTE:

D. Ignacio Vázquez y D. Juan Pablo Tébar
en nombre y representación de METRO DE MADRID, S.A (en adelante se denominará METRO), con N.I.F. nº A-28001352 y con domicilio social en Avenida de Asturias nº 4, 28029-Madrid, en calidad de Consejero Delegado y apoderado, respectivamente, cuya representación acreditan mediante escrituras otorgadas ante el Notario de Madrid, D. Pedro José Bartolomé el día 28 de julio de 2023, con el número 1517 de su protocolo y el día 18 de julio de 2024, con el número 1625 de su protocolo, respectivamente.

DE OTRA PARTE:

D. Fernando María Guarido, en nombre y representación de GS-HYDRO, S.A.U. (en adelante se denominará CONTRATISTA), con N.I.F. nº A-80459282 y con domicilio social en 28232-Las Rozas de Madrid (Madrid), calle Cabo Rufino Lázaro, nº 5, representación que acredita mediante escritura de poder otorgada el día 3 de marzo de 2020 ante el notario de Las Rozas de Madrid, D. Pedro Muñoz, con el número 1.269 de su protocolo.

Ambas Partes se reconocen, respectivamente, competencia y capacidad legal suficiente para formalizar el presente acuerdo contractual,

EXPONEN

PRIMERO.- Que ambas partes suscribieron un contrato con fecha 2 de julio de 2024, identificado por METRO con el número 7224000382, para ejecutar la prestación consistente en el mantenimiento integral de 106 salidas de emergencia y vías de evacuación de las Líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 y las 2 salidas de emergencia del depósito 9 (Hortaleza-zona 1) de la red de METRO.



SEGUNDO.- Que el plazo de duración del servicio contratado es de cuarenta y ocho (48) meses, que empezó a contar el día indicado en el acta de inicio del servicio, es decir, el 6 de julio de 2024.

TERCERO.- Que con fecha 3 de febrero de 2025 el Órgano de Contratación de METRO mostró su conformidad con la modificación del contrato n° 7224000382 motivada por necesidad de incorporar cinco nuevas salidas de emergencia con sus correspondientes equipos de presurización, como consecuencia de ser nuevas instalaciones en funcionamiento y no estar contempladas en la licitación inicial.

CUARTO.- Que durante el transcurso del contrato 7224000382 se ha puesto de manifiesto la necesidad de incorporar seis nuevas salidas de emergencia con sus correspondientes equipos de presurización, como consecuencia de ser nuevas instalaciones en funcionamiento y no estar contempladas en la licitación inicial.

QUINTO.- Que la presente modificación se ajusta a los requisitos exigidos en la condición 11.18 del Pliego de Condiciones Particulares y en el apartado 34 del Cuadro Resumen de dicho Pliego -que forma parte de la documentación contractual- así como a lo previsto en el artículo 110 del RDLSE, relativo a la modificación convencional, por lo que las Partes acuerdan esta modificación, de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO

El objeto del presente acuerdo de modificación es la ampliación del alcance del contrato número 7224000382, consistente en la inclusión de seis nuevas salidas de emergencia con sus correspondientes equipos de presurización, en las siguientes localizaciones:

- Av. América: dos salidas de emergencia y dos equipos de presurización.
- Duque de Pastrana: dos salidas de emergencia y dos equipos de presurización.
- Alto de Extremadura: dos salidas de emergencia y dos equipos de presurización.

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCIÓN

La modificación no prevista objeto del presente acuerdo, entrará en vigor al día siguiente de su formalización y estará vigente hasta la finalización del contrato.

TERCERA.- PRECIO

El precio máximo correspondiente a la modificación del presente acuerdo, incluyendo todo tipo de gastos y tributos, es de:



- Precio sin IVA: VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (24.904,75 €)

- IVA: CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS (5.230,00 €)

- Precio con IVA: TREINTA MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (30.134,75 €)

METRO únicamente abonará al CONTRATISTA las prestaciones efectivamente realizadas conforme a lo establecido en la documentación contractual

CUARTA.- GARANTÍA DEFINITIVA

El CONTRATISTA ha puesto a disposición de METRO una garantía definitiva cuya cuantía corresponde al 5% del precio de la presente modificación, IVA excluido.

QUINTA.- REMISIÓN EXPRESA

Permanecen vigentes y sin variación alguna el resto de las condiciones establecidas en el contrato 7224000382, en tanto no se opongan a lo establecido en el presente acuerdo, que queda unido al citado contrato formando parte integrante del mismo.

De esta forma convienen las partes, afirmando y ratificándose en el contenido de este documento, que suscriben mediante firma electrónica.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes. En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.