



Memoria justificativa Ampliación del plazo de ejecución

NÚMERO DE LA S.C. DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO: 5000008924

OBJETO DEL CONTRATO DE ORIGEN: SUMINISTRO DE REPUESTOS
DE INMOVILIZADO DEL PROVEEDOR KNORR-BREMSE PARA EL
MANTENIMIENTO DE LOS TRENES DEL MATERIAL MÓVIL

AMPLIACIÓN PLAZO EJECUCIÓN

NÚMEROS DE LAS S.C. ORIGINALES DEL CONTRATO:
4000000947/948

Metro de Madrid, S.A.

Dirección: Secretaría General

Área: Aprovisionamiento

División: Económico-Financiera

Servicio: Compras

Responsable del Contrato: ÁNGEL CRUCES

1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A. la autorización de la ampliación del plazo de ejecución del contrato consistente en el suministro de repuestos de inmovilizado del proveedor Knorr-Bremse para el mantenimiento de los trenes del Material Móvil de Metro de Madrid. S.A.

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA AMPLIACIÓN.

- **Número del contrato**

4624000039

- **Objeto del contrato**

Suministro de repuestos de inmovilizado del proveedor Knorr-Bremse para el mantenimiento de los trenes del Material Móvil de Metro de Madrid. S.A.

- **Número de la licitación**

6012400078

- **Número de SC del contrato original**

4000000947 y 4000000948 (se licitan en conjunto)

- **Contratista**

KNORR-BREMSE ESPAÑA, S.A.

- **Importe inicial del contrato**

1.474.788,78 euros, IVA excluido.

- **Valor estimado del contrato**

Valor estimado: 1.474.788,78 euros, IVA excluido.

- **Régimen Jurídico**

- Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato: se registrá por lo dispuesto el Real Decreto-ley 3/2020 (RDLSE) y lo establecido por el apartado 2 de la disposición adicional octava de la Ley 9/2017 (LCSP).
- Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato: se registrarán por lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual, en el Derecho privado y en el ordenamiento jurídico español, sin perjuicio de la debida aplicación de las normas contenidas en el Título VI del RDLSE (arts. 105 a 113).

■ **Plazo de ejecución del contrato**

- Plazo de ejecución inicial que se indica en el contrato: 21 meses.
 - Fecha inicio: 28.06.2024
 - Fecha finalización: 27.03.2026
- ¿Ha sido el contrato objeto de una ampliación del plazo de ejecución?

☒ No

☐ Sí

3 ANTECEDENTES

El contrato tiene por objeto el suministro de repuestos de inmovilizado del proveedor Knorr-Bremse para el mantenimiento de los trenes del Material Móvil de Metro de Madrid. S.A. Estos materiales son utilizados en las operaciones de mantenimiento del equipo de producción de aire comprimido, del sistema de frenos y del sistema de apertura de puertas de viajeros de los trenes del Material Móvil.

Permanecen vigentes y sin variación alguna el resto de las condiciones establecidas en el contrato 4624000039, en especial aquellas relativas a las penalidades que sean de aplicación por incumplimiento de los plazos establecidos en la documentación contractual.

4 DATOS DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO

- ¿Ha sido producido el retraso por motivos imputables al contratista?

☐ NO

☒ Sí

- Motivos del retraso del plazo de ejecución: retraso generado por no poder suministrar el radiador con referencia interna 172112 (referencia Knorr 8.278.0.940.732.6) dentro del plazo de ejecución de este contrato. Esta situación se ha originado debido a que actualmente el proveedor no puede realizar la fabricación de este componente.
- Plazo de ampliación que se propone: 12 meses.
- Justificación del plazo propuesto: estimación teniendo en cuenta la información facilitada por el contratista.

5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ACTUAL				PRESUPUESTO DE INVERSIÓN CON AMPLIACIÓN PLAZO			
AÑO	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2027
IMPORTE PERMITIDO	1.426.991,98 €	5.290,20 €	42.506,60 €	1.426.991,98 €	5.290,20 €	0,00 €	42.506,60 €
PEP	PT-W0885.24-65	PT-W0885.25-65	PT-W0885.26-65	PT-W0885.24-65	PT-W0885.25-65	PT-W0885.26-65	PT-W0885.27-65
	PT-W2445.24-55			PT-W2445.24-55			
	PT-W3031.24-10			PT-W3031.24-10			
	PT-W2965.24-20			PT-W2965.24-20			
	PT-W2823.24-10			PT-W2823.24-10			
	W0885			W0885			
	W2445			W2445			
	W3031			W3031			
	W2965			W2965			
	W2823			W2823			

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes. En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.