

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Nº 202/2023

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 5 de junio de 2026 la **modificación (nº 1)** del contrato nº **202/2023** relativo a las **“OBRAS DEL PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO A LA EDAR DE VALDEMORILLO, MADRID”**

Fecha aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
05.06.2026	A32002644	EXTRACO, CONSTRUCCIÓN S E PROXECTOS, S.A.	88.157,11	113.540,60	Sin variación de plazo

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco
En la fecha y hora 18.06.2026 13:33:17 CEST

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.