

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 202/2023

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 3 de septiembre de 2026 la **ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº 202/2023 relativo a las “**OBRAS DEL PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO A LA EDAR DE VALDEMORILLO**”.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
03/09/2026	1	A32002644	EXTRACO, CONSTRUCCIONS E PROXECTOS S.A.,	111 días.

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco
En la fecha y hora 07.09.2026 14:00:10 CEST

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.