

136 VIVIENDAS DE VPPA P-RC-6SGR SECTOR 3 RIVAS-VACIA-MADRID

PROGRAMA DE OBRA

PLAZO: 22 MESES

ACTIVIDADES	MESES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		sep.-25	oct.-25	nov.-25	dic.-25	ene.-26	feb.-26	mar.-26	abr.-26	may.-26	jun.-26	jul.-26	ago.-26	sep.-26	oct.-26	nov.-26	dic.-26	ene.-27	feb.-27	mar.-27	abr.-27	may.-27	jun.-27
MOVIMIENTO DE TIERRAS																							
CIMENTACIÓN																							
SANEAMIENTO ENTERRADO																							
ESTRUCTURA																							
ALBANILERIA																							
CUBIERTAS																							
FALSOS TECHOS																							
PAVIMENTOS																							
REVESTIMIENTOS																							
IMPERMEABILIZACIONES																							
AISLAMIENTOS																							
CARPINTERIA DE MADERA																							
CARPINTERIA EXTERIOR Y CERRAJERIA																							
FONTANERIA																							
ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES																							
CLIMATIZACION																							
INSTALACIONES VARIAS																							
FOTOVOLTAICA																							
ASCENSORES																							
PCI																							
VENTILACION GARAJE Y ZZCC																							
VENTILACION VIVIENDAS																							
VIDRIO																							
PINTURA																							
VARIOS																							
URBANIZACION																							
SEGURIDAD Y SALUD																							
GESTION RESIDUOS CONSTRUCCION																							
CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS																							
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA EUROS																							
CERTIFICACIÓN MENSUAL PEC		458.113,51 €	1.210.165,63 €	1.659.488,36 €	1.423.461,74 €	849.915,49 €	225.690,13 €	447.360,74 €	800.606,84 €	793.383,45 €	948.891,85 €	832.319,19 €	892.030,94 €	1.498.132,08 €	1.557.102,25 €	1.511.282,68 €	1.890.884,35 €	1.057.870,39 €	1.069.481,96 €	1.004.529,57 €	939.363,98 €	325.332,00 €	274.668,00 €
CERTIFICACIÓN ACUMULADA PEC		458.113,51 €	1.668.279,14 €	3.327.767,50 €	4.751.229,24 €	5.601.144,74 €	5.826.834,86 €	6.274.195,60 €	7.074.802,44 €	7.868.185,90 €	8.817.077,74 €	9.649.386,94 €	10.541.427,88 €	12.039.559,95 €	13.596.662,21 €	15.107.944,89 €	16.998.829,24 €	18.056.699,63 €	19.126.181,59 €	20.130.711,16 €	21.070.095,14 €	21.395.427,14 €	21.670.095,14 €
		3.327.767,50 €															11.780.177,38 €					6.562.150,26 €	