



Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

D.G.INFRAES.Y SERV.

Exp.: A/OBR-015730/2024

ORDEN 5764/2024

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes.

DISPONGO

Con fecha 26 de junio de 2024 se aprueba el pliego de cláusulas administrativas particulares del expediente de contratación REFORMA DE LA RED DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID MEDIANTE: "SUBSANACIÓN DE PATOLOGÍA EN PISTAS DEPORTIVAS EN EL CEIP LEÓN FELIPE DE ARGANDA DEL REY", "MEJORAS DE ACCESIBILIDAD Y EVACUACIÓN EN EL IES ISIDRA DE GUZMÁN DE ALCALÁ DE HENARES", "SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS Y ACCESIBILIDAD IES EIJO Y GARAY DE MADRID" Y "MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUSTITUCIÓN DE ESCALERA EN EL IES ANTONIO GAUDÍ EN COSLADA".

Para la obra de SUBSANACIÓN DE PATOLOGÍA EN PISTAS DEPORTIVAS EN EL CEIP LEÓN FELIPE DE ARGANDA DEL REY (LOTE 1 REFORMA DE LA RED DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID) establecía un gasto plurianual de 536.819,31 euros con la siguiente distribución de anualidades, que respondía a la previsión de inicio de las obras en noviembre de 2024:

Anualidades	Importe
2024	165.153,30 €
2025	371.666,01 €
Importe total	536.819,31 €

Debido a la tramitación del expediente, se ha producido un retraso en la fecha inicialmente prevista para el comienzo de la ejecución del contrato, trasladándose a febrero de 2025, por lo que resulta imposible el cumplimiento de las anualidades establecidas en el PCAP.

En consecuencia con lo expuesto, atendiendo a la nueva fecha prevista de comienzo de las obras, considerando el plan de obra contenido en el proyecto y de conformidad con lo que establece el artículo 12 del Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003 de 3 de abril,

Se aprueba la adecuación de anualidades del contrato de SUBSANACIÓN DE PATOLOGÍA EN PISTAS DEPORTIVAS EN EL CEIP LEÓN FELIPE DE ARGANDA DEL REY (LOTE 1 REFORMA DE LA RED DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID) según la siguiente distribución:

Anualidades	Importe
2024	0,00 €
2025	536.819,31 €

Esta modificación no produce incremento ni disminución sobre el precio del contrato.

En la adjudicación del contrato y en su formalización se harán constar los nuevos importes anuales aplicando la baja de la oferta del adjudicatario.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CIENCIA, Y UNIVERSIDADES

Comunidad de Madrid

En Madrid, a la fecha de la firma.
EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN,
CIENCIA Y UNIVERSIDADES,
(P.D. Orden 365/2024, de 13 de febrero, BOCM del 20-02)
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Firmado digitalmente por: GARCIA RODRIGUEZ IGNACIO
Fecha: 2024.12.09 15:39

Fdo.: Ignacio García Rodríguez.