

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas como Director de Recursos Humanos y Contratación de Metro de Madrid, S.A.,

CERTIFICO

Que, en la sesión del 16 de julio de 2026, la Comisión Ejecutiva de Contratación mostró su conformidad con la modificación del contrato nº 7724000279 (SERVICIO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA, CONTROL DE LA GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL Y CONTROL DE CALIDAD PARA LAS OBRAS DE RENOVACIÓN INTEGRAL DE SUPERESTRUCTURA DE VÍA EN LÍNEA 6, ARCO SURESTE LOTE 2) siendo aprobada dicha propuesta por la Comisión Ejecutiva de Contratación delegada del Consejo de Administración en su condición de Órgano de Contratación y conforme a los poderes otorgados a tal efecto.

Condiciones iniciales del contrato:

- Objeto: servicios para la inspección, vigilancia, control de la gestión medio ambiental, control de calidad y aplicación del reglamento 402/2013 UE a las obras de renovación integral de superestructura de vía en el arco sureste de la línea 6, coincidente con el ámbito de actuación del lote 2 de las obras de renovación integral de superestructura de vía entre Laguna y Avenida de América (P.K. 2+756 a P.K. 14+242) en sentido de los PP.KK. crecientes.
- Nº de licitación: 6012400277
- Tipo de procedimiento: Abierto.
- Plazo de ejecución: 40 meses
- Adjudicatario: UTE L6 ARCO SURESTE (CONURMA INGENIEROS CONSULTORES, S.L. E INTECSA-INARSA, S.A.U.)
- Importe del contrato (IVA excluido): 2.340.591,19 euros.
- Fecha de adjudicación: 07.11.2024
- Fecha de formalización: 02.12.2024
- Fecha de inicio: 10.12.2024

Propuesta aprobada:

- Objeto de la propuesta: Informe mensual según actividades contempladas en el PPTP del contrato para el control cualitativo, geométrico, cuantitativo y de programación en la fase de posterior al cierre del servicio de la línea. Informe trabajos cochera Arganzuela y túnel; Informe mensual según actividades contempladas en el PPTP del contrato para el control cualitativo, geométrico, cuantitativo y de programación de la fase posterior al cierre del servicio de la línea. Informe básico trabajos túnel; Ensayo de elemento de superestructura de vía en laboratorio.
- Importe de la propuesta: 552.676,81 euros
- Nueva fecha fin de contrato: Hasta fin de contrato

D. Antonio López Porto
Director de RRHH y Contratación
de Metro de Madrid, S.A.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.